

Reflexion Woche 6

Was wurde in dieser Woche erreicht? In Woche 6 wurde Sprint 2 abgeschlossen und das Backend fertiggestellt. Die verbleibenden REST-Endpunkte (PUT, DELETE, Such- und Filterfunktionen) wurden erfolgreich in Express.js implementiert. Zusätzlich wurden die Abgabedokumente für Block 2 strukturiert, das Sprint Board aktualisiert und die REST-Client-Testdatei finalisiert.

Was lief gut? (Erfolge & Teamwork) Die Umsetzung fiel deutlich leichter, da die Basisarchitektur bereits stand. Enes hat als Product Owner den Fokus strikt auf die priorisierten Stories gelenkt. Ajuub moderierte als Scrum Master effizient das Sprint Review und die Retrospektive. So konnte sich Salih gemeinsam mit der restlichen Entwicklung voll auf die Implementierung der Such-Algorithmen und das Refactoring konzentrieren.

Was lief schlecht? (Herausforderungen & Hindernisse) Eine technische Stolperfalle war das Routing in Express.js: Spezifische Routen (wie /search) müssen zwingend vor dynamischen Routen (/:id) stehen, damit diese keine Anfragen fälschlicherweise abfangen. Auch das Testen von PATCH- und DELETE-Befehlen war anfangs ungewohnt, da dafür zwingend die VS Code REST Client Extension anstelle des normalen Webbrowsers benötigt wurde.

Was wurde gelernt? (Learnings & Action Items) Das Konzept einer REST-API und die korrekte Nutzung der HTTP-Methoden wurden praktisch verstanden. Action Item für die Zukunft: API-Endpunkte direkt von Beginn an in der korrekten Reihenfolge (Spezifisch vor Dynamisch) strukturieren. Zudem hat sich eine gepflegte .http-Testdatei als extrem wertvoll für reibungslose Präsentationen erwiesen.