

Teil 1: Daily Standup (Protokoll)

Person (Rolle)	Gestern	Heute	Hindernisse
Ajuub (Scrum Master)	Sprint Board (GitHub Issues) final aufgesetzt.	Team bei Blockern unterstützen, Refinement Meeting vorbereiten.	Keine.
Enes (Product Owner)	Backlog in das digitale Tool übertragen und geordnet.	SOUND-Prüfung für die verbleibenden Stories (Sprint 2) moderieren.	Unklarheit, ob der JSON-Export im MVP wirklich nötig ist.
Salih (Developer)	Express-Server aufgesetzt und Routen für US-001/US-002 programmiert.	Code-Bereinigung und Fehler beim Push-Vorgang beheben.	node_modules Ordner hat das Git-Staging blockiert (Vim-Falle).

Teil 3: Story Refinement & SOUND-Prüfung

Story	S	O	U	N	D	Kommentar
US-006 (Suche)	✓	✓	✓	✓	✓	Orientiert sich klar am Stakeholder-Ziel (Studierende). Gut definiert und notwendig für Woche 6.
US-008 (Filter Prüfungsrelevanz)	✓	✓	✓	~	✓	Klar definiert, aber ist ein separater Filter zwingend notwendig (N), wenn es schon eine gute Suchfunktion gibt?
US-009 (JSON-Export)	~	~	✓	X	~	Ist aktuell nicht zwingend notwendig (N) für das MVP. Fokussiert eher auf eine technische Aktivität als auf ein echtes Outcome (O).

Teil 3: Story Map (Skizze)

Aktivität 1: Notizen verwalten (Die CRUD-Basis)

- **Step 1:** US-001 (Notiz erstellen) -> *Aktuell in Sprint 1*
- **Step 2:** US-003 (Einzelne Notiz anzeigen) -> *Aktuell in Sprint 1*
- **Step 3:** US-004 (Notiz bearbeiten)
- **Step 4:** US-005 (Notiz löschen)

Aktivität 2: Notizen strukturieren & finden

- **Step 1:** US-002 (Nach Fach auflisten) -> *Aktuell in Sprint 1*
- **Step 2:** US-007 (Prüfungsrelevanz markieren)
- **Step 3:** US-006 (Volltextsuche)
- **Step 4:** US-008 (Nach Prüfungsrelevanz filtern)

Aktivität 3: Daten sichern

- **Step 1:** US-009 (JSON-Export)

Teil 4: Reflexionsfragen Woche 5

Daily Standup: Das Daily Standup war hilfreich, um sofort zu sehen, wo wir technisch stehen. Es verhinderte, dass wir aneinander vorbeiarbeiten. Als bei Salih der Git-Upload durch die node_modules blockiert wurde, konnten wir das Hindernis sofort im Team identifizieren. Beim nächsten Mal müssen wir darauf achten, technische Details (wie Kommandozeilen-Befehle) wirklich aus dem Meeting herauszuhalten und konsequent erst danach zu klären.

Implementierung: Die Umsetzung von US-001 und US-002 lief programmiertechnisch sehr gut an. Unerwartete Schwierigkeiten gab es bei der lokalen Umgebung unter Windows (PowerShell Script-Blockade bei npm) und beim Staging-Prozess, da der Server-Ordner initial zu groß für Git war. Da der Node.js-Code nun aber fehlerfrei läuft, halten wir das Sprint Goal für absolut erreichbar.

SOUND & Story Maps: SOUND fokussiert sich viel stärker auf den tatsächlichen Business-Value und fragt hartnäckig, ob ein Feature wirklich notwendig für das Ziel ist ("Necessary"). INVEST half uns letzte Woche eher bei der technischen Schneidung. Die Story Map hat enorm geholfen, das große Bild zu sehen. Dadurch wurde sofort klar, dass die Such- und Filter-Features eine eigene funktionale Säule bilden und wir Features wie den JSON-Export (US-009) erst noch genauer verfeinern müssen.